synapClaim

落地交付包清单

智能理赔平台 · 试点合作交付包总览

版本 V1.0 | 2026-10-12 | Synap（思纳普）出品

面向保司 / TPA

一、交付包定位

本交付包是 synapClaim 智能理赔平台与贵司（保司 / TPA）开展试点合作的完整材料集，覆盖从**协议签署、数据安全、系统接入、业务验证**到**规模化商务**的全过程。

交付包以「可量化、可审计、可回退」为原则：

- **可量化**：每个环节都有明确的指标口径与验收标准，不空谈效果
- **可审计**：每笔审核决策可回放（证据 → 解析 → 核责 → 理算 → 决策）
- **可回退**：试点全程旁路运行，不改变贵司现有理赔流程，随时可关停

二、交付物总览（共 10 项）

编号	交付物	一句话说明	交付时点
01	试点合作框架协议（MOU / NDA / DPA）	三份基础契约：锁定试点范围、数据授权与成功标准	签约期
02	数据脱敏与个人信息处理方案	脱敏字段、算法、验证方法与泄露应急响应	签约期
03	POC 演示脚本	45 分钟端到端演示剧本与常见异议应答	签约期
04	业务规则书（Rulebook）	理赔规则全集：责任范围、免赔、比例、封顶、风控	开发期
05	接口契约与数据字典	系统对接接口规范与核心数据字段定义	开发期
06	医学目录库建设方案	医保 / 药品 / 疾病库数据来源与维护机制	开发期
07	测试方案与性能基准	五层测试计划与 SLA 指标口径	试点准备
08	部署运维手册	部署、监控、备份恢复、应急手册	试点准备
09	培训与用户手册	核赔员 / 运营操作手册与人责归属说明	试点准备
10	商务方案与规模化准备	定价模式与合同条款要点（内部材料）	规模化

三、交付节奏（四阶段）

阶段	周期	交付物	里程碑

签约期	1–2 周	01 协议、02 脱敏方案、03 演示脚本	双方签署三份协议，完成数据交接
开发期	6–10 周	04 规则书、05 接口契约、06 目录库	一张发票走通「上传 → 解析 → 核责 → 理算 → 建议」，30 秒内出结果
试点准备	试点前 4 周	07 测试方案、08 运维手册、09 培训手册	旁路（Shadow）模式接入贵司环境，评测报告交付
规模化	Phase B 之后	10 商务方案	试点达标后转入辅助上线与商务合作

四、服务承诺（量化口径）

指标	承诺口径	说明
单案处理成本	下降 ≥50%	以贵司当前人工处理基线对比
审核建议时效	95% 请求 ≤30 秒返回	自动路径（材料解析 + 规则核责 + 理算）
字段提取准确率	≥95%	评测集对照人工标注，口径可审计
规则匹配准确率	≥90%	规则结果对照人工核责结论
人工复核率	≤30%	需人工介入案件占比
重大错误率	0 容忍	错赔 / 漏赔案件全部转人工兜底
试点接入	4–6 周旁路运行	只读接入，不改变现有流程，可随时回退

以上指标均以授权脱敏样本评测集为测量基准，评测方法与样本口径随交付物 04 / 07 提供，贵司可复核。

五、合规与数据安全承诺

1. **数据分级脱敏**：敏感个人信息（病历、身份信息）默认不出域，处理遵循 PIPL 要求
2. **协议保障**：MOU / NDA / DPA 三份契约覆盖数据授权、用途限制、留存与删除义务
3. **审计能力**：每笔决策全程留痕（输入摘要、模型输出、动作结果），资金 / 决策日志保留 ≥7 年
4. **人责归属**：系统输出为辅助建议，最终审核结论由贵司核赔员 / 保司负责；重大错误率 0 容忍
5. **应急响应**：数据安全事件 24 小时内书面通知，附取证、整改与复盘流程

六、联系与签署

角色	联系人	电话

商务联系人	_____	_____
技术联系人	_____	_____
数据接口人	_____	_____

签署流程：NDA → MOU → DPA → 数据交接 → 旁路部署 → 评测报告（详见交付物 01）
